

NOTAT

Bilag: Status på Rigshospitalets handleplan på høreområdet

Status på implementering af indsatser

Tidshorisont	Indsats	Status juni 2026
Igangsæt pr. 31.10.25	2 ekstra dage med udvidet åbningstid til kl. 17.	Afsluttet som planlagt. Indsatsen var målrettet opstartsfasen frem mod etablering af fuld kapacitet med fem spor på Bispebjerg Hospital.
Igangsæt pr. 31.10.25	Optimeret bookning på de spor, der ikke indgår i den udvidede åbningstid.	Er implementeret og kører fortsat. Integreret i Sundhedsplatformen fra og med d. 1/9 2026.
Igangsættes pr. 01.01.26	Opgradering fra 3 parallelle høreapparats-spor til 5 spor, hvilket giver mere fleksibilitet imellem sporene.	Er effektueret. Påbegyndelse af opgradering på Bispebjerg Hospital var startet allerede før handleplan var vedtaget idet opgradering af personale (ansættelse, uddannelse, robusthed mv.) er en længerevarende proces.
Igangsættes pr. 01.01.26	Bedre udnyttelse af eksisterende 3D-printere (til ørepropper)	Er under effektivering, men udfordres af licenser, teknisk opsætning mv. Afdelingen forventer, at det er fuldt funktionsdygtigt i 3. kvartal 2026.

		Der sker samtidig udlån af teknisk personale til Nordsjællands Hospital, herunder ingeniørkompetencer, fra Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet. Dette sker parallelt med implementeringen af nyt IT-understøttet lagerstyrings- og registreringsværktøj for høreapparater, som er indført på alle regionens audiologiske afdelinger.
Igangsættes pr. 01.01.26	Forbedre de faglige kompetencer med heraf mere ensartet behandlingskvalitet	Proces pågår. Efter en periode præget af organisatoriske ændringer er der nu iværksat udveksling af medarbejdere til med henblik på oplæring og erfaringsudveksling. Nordsjællands Hospitals audiologiske speciallæge påbegynder kompetenceopbygning på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital med planlagt start umiddelbart efter sommerferien.
Igangsættes pr. 01.01.26	Forbedre muligheder for udvikling og afprøvning af automatiserede procedurer (f.eks. automatiserede høreprøver mm.)	Et forskningsprojekt ved Odense Universitetshospital vedrørende automatiserede procedurer følges løbende. Resultaterne har indtil videre været mindre entydige end forventet, og teknologien vurderes på nuværende tidspunkt ikke at kunne leve op til gældende kvalitetskrav på det audiologiske område. Indtil der foreligger mere robuste og dokumenterede resultater, indgår løsningen ikke i klinisk drift. Projektet følges fortsat tæt. Der arbejdes desuden med andre teknologiske løsninger, herunder 3D-scanning og fremstilling af ørepropper på Nordsjællands Hospital. Denne teknologi

		er allerede implementeret på Bispebjerg Hospital. Implementeringen på Nordsjællands Hospital understøttes af tekniske kompetencer fra Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital.
Igangsættes pr. 01.01.26	Anvende privat praktiserende øre-, næse- og halslæger til udvalgte patienter med ukomplicerede høretab	Privatpraktiserende øre-, næse- og halslæger anvendes via udlægningsordningen til behandling af patienter med ukomplicerede høretab. Ordningen fungerer som et supplement til den samlede kapacitet. Afdelingen anvender udlægningsordningen som led i arbejdet med at nedbringe ventelisterne.
Igangsættes medio 2027	Implementering af digital visitation	Vedrørende digital visitation er afdelingen repræsenteret ved en erfaren overlæge i en arbejdsgruppe under Danske Regioner. Projektet er forankret nationalt, og det forventes, at implementeringen først kan ske på et senere tidspunkt, når de fælles løsninger er udviklet og klar til ibrugtagning.